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ANEXO VII 

 

MAPA DE RISCOS 

1 – RISCOS DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO DA 

CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

 

Risco 

1 

Risco: Seleção de equipe inadequada para o planejamento da 

contratação. 

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Baixa 

 

Médio 

Id Dano potencial 

1 Realização de estudo falho, incompleto ou 

impreciso, podendo ocasionar prejuízos na 

contratação. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Escolha de equipe de planejamento com 

conhecimentos suficientes para os estudos em tempo 

hábil a fim de que não haja prejuízos durante a fase 

de planejamento. 

 DMC e 

PROGEST/DLC 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Substituição de membro(s) da equipe de 

planejamento que não esteja(m) tendo rendimento. 

 

DMC e PROGEST/DLC 

2 Capacitação dos servidores escolhidos para o 

planejamento. 

PROGEST/DLC 

3 Designação de membros com mais experiência em 

contratações. 

DMC e PROGEST/DLC 

Risco 

2 

Risco: Estimativa de preço inadequada. 

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Baixa 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Realização da licitação sem que haja interessados 

em participar dada a dificuldade de exequibilidade 

da proposta devido à estimativa de preço inferior ao 

preço praticado no mercado, causando licitação 

deserta. Ou, pelo mesmo viés, contratar o serviço 

com preço superior ao praticado no mercado 

causando gastos desnecessários ao erário. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Revisão dos preços encontrados, verificar se trata de 

objeto efetivamente similar ao objeto cotado.  

SINFRA/CAF 
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2 
Utilização do banco de preços, se pertinente para o 

objeto especificado, para cotação do item a ser 

contratado. 

SINFRA/CAF 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Solicitar nova cotação.  

SINFRA/CAF 

Risco 

3 

Risco: Seleção de fornecedor inadequado para execução do contrato. 

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Baixa 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Contratação de empresa com incapacidade técnica 

para execução dos serviços conforme estabelecido 

no Termo de Referência. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Especificação no Termo de Referência de exigências 

para que a empresa contratada tenha condições de 

executar o contrato de forma a garantir uma boa 

prestação de serviços. 

Equipe de Planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Verificação de que forram anexados na proposta da 

empresa licitante toda a documentação solicitada. 

 

PROGEST/DLC e DMC 

2 Desclassificar empresas que não atendem os 

requisitos solicitados no Termo de Referência, lhes 

garantindo o direito de defesa. 

PROGEST/DLC e DMC 

Risco 

4 

Risco: Não inclusão de material finalístico no fornecimento do serviço 

de manutenção. 

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Alta 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Descontinuidade de serviços por falta de material 

em almoxarifado para as ações de manutenção. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Inclusão de um percentual de materiais finalísticos 

de manutenção nos serviços contratados. 

Equipe de Planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Manter vigentes atas de Registro de Preço de todos 

os materiais constantes da planilha de material anexa 

ao EP. 

 

PROGEST/DLC e DMC 

2 Fazer contratação direta, se houver pertinência legal, 

para aquisição dos materiais que se façam 

necessários e não estejam disponíveis em atas de 

registro de preço. 

PROGEST/DLC e DMC 

Risco 

5 

Risco: Não inclusão do posto de engenheiro (a) eletricista no contrato 

de manutenção predial de Caruaru /Centro Acadêmico do 

Agreste 



3  

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Média 

 

Médio 

Id Dano potencial 

1 Ausência de cobertura e de responsabilidade técnica 

de supervisão e perante o normativo de segurança, 

especialmente ocorrências ou sinistros elétricos nas 

duas subestações de 1500  

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Incluir o posto de serviço posto de engenheiro (a) 

eletricista no contrato de manutenção predial de 

Caruaru /Centro Acadêmico do Agreste 

Equipe de Planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Nas ações emergenciais, designar profissional de 

engenharia elétrica da SINFRA. 

DMC 

Risco 

6 

Risco: Ausência de previsão de horas extras para o posto de serviço 

de encanador para Recife 

Probabilidade: 

 

Impacto: 

Média 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Ausência de cobertura operacional nas 

intercorrências hidráulicas/hidrossanitárias que 

ocorrem em áreas da UFPE de Recife (internas e 

externas ao campus Joaquim Amazonas) fora do 

horário administrativo, fins de semana e feriados. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Condensar os geradores numa contratação única, 

independente da contratação de manutenção predial 

Equipe de Planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 
Contratar profissionais com especialidade na área 

eletromecânica. 

 

PROGEST/DLC e DMC 

Tabela 1: Riscos do Processo de Contratação e Seleção do Fornecedor  

2 RISCOS DO PROCESSO DE GESTÃO CONTRATUAL 

 

Risco 

7 

Risco: Falta de pagamento pela contratada dos salários, 

tributos e impostos definidos. 

 

Probabilidade: 

 

 

Impacto: 

 

Baixa 

 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Rescisão contratual. 

2 Inexecução dos serviços. 

 

3 

Comprometimento dos serviços de manutenção 

necessários ao funcionamento pleno dos setores da 

UFPE a funcionar na SUDENE. 
Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Acompanhar a execução do contrato e cobrar 

mensalmente comprovação da regularidade a partir 

do IMR. 

Fiscal administrativo 
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2 
Manter atualizados os artefatos do planejamento da 

contratação. 
Equipe de fiscalização 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 

Promover novo planejamento da contratação e 

seleção de fornecedor com base nos artefatos 

mantidos. 

 

Equipe de fiscalização 

Risco 

8 

Risco: Descumprimento de cláusulas contratuais pela 
CONTRATADA. 

Probabilidade: 

Impacto: 

Média 

Médio 

Id Dano potencial 

1 Não entrega dos serviços. 

2 Atraso na entrega dos serviços. 

3 Entrega com qualidade inferior à exigida. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Definição de modelagem de pagamento por fato 
gerador. 

Equipe de planejamento 
e PROGEST/DLC. 

2 Definição de níveis de serviços adequados. Equipe de planejamento 

3 
Acompanhamento e verificação de qualidade do 

serviço prestado. 
Equipe de fiscalização 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 

Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio 

de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior 

previsto nos níveis de serviço, aplicação das sanções 

cabíveis, de forma a coibir a reincidência. 

Gestor do contrato, com 

auxílio da equipe de 

fiscalização 

Risco 

9 

Risco: Rescisão do contrato. 

 

Probabilidade: 

Impacto: 

 

Baixa 

Alto 

Id Dano potencial 

1 Não execução dos serviços de manutenção. 

2 Comprometimento dos serviços de manutenção 

necessários ao funcionamento pleno dos setores da 

UFPE a funcionar na SUDENE. 
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 Id Ação Preventiva Responsável 

 

1 

Promover novo planejamento da contratação e 
seleção de fornecedor com base nos artefatos 
mantidos. 

 

Equipe de planejamento 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 

Efetuar novo processo de contratação, utilizando os 

artefatos de planejamento produzidos, com as 

atualizações baseadas na experiência adquirida no 
processo de gestão. 

 

Equipe de planejamento 

Risco 

10 

Risco: Falta de pessoal técnico para fiscalização do contrato. 

 

Probabilidade: 

Impacto: 

 

Média 

 

 

Alto 

Id Dano potencial 

1 
Comprometimento na aferição dos níveis de 
serviço. 

2 
Atrasos na emissão do termo de recebimento dos 
serviços. 

3 
Não prestação do serviço ou prestação do serviço 
com baixa qualidade. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 
Aprimoramento e revisão dos procedimentos de 
fiscalização / Guia de fiscalização. 

Equipe de fiscalização 

 

2 

Utilização de sistemas de informação para controle 

e acompanhamento das atividades e níveis de 
serviço. 

Equipe de fiscalização 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 

Primar apenas pela demanda de atividades críticas e 
imprescindíveis. 

DMC e equipe de 

fiscalização. 

 

Risco 

11 

Risco: Não cumprimento dos níveis mínimos de serviço 

Probabilidade: 

Impacto: 

Baixa 

 

Médio 

Id Dano potencial 

1 Inexecução parcial dos serviços. 

2 
Comprometimento na qualidade dos serviços 
prestados pela contratada. 

Id Ação Preventiva Responsável 

1 Acompanhar a execução do contrato. Fiscais do contrato 

2 
Notificação da iminência do não alcance do nível 
mínimo de qualidade do serviço. 

Fiscal técnico e 
administrativo. 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

1 

Incentivo à solução do desvio de qualidade por meio 

de aplicação de glosas e, caso haja prejuízo maior 

previsto nos níveis de serviço, aplicação das 
sanções cabíveis, de forma a coibir a reincidência. 

Gestor do contrato, com 

auxílio da equipe de 

fiscalização 

Tabela 2: Riscos da Solução Proposta Contratada. 
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